Plan de Gestión de Riesgos

Identificación de Riesgos

- 1. Retrasos en el desarrollo por problemas técnicos.
- 2. Dificultades en la digitalización y validación del contenido del diccionario.
- 3. Baja aceptación o interés por parte de la comunidad Shuar.
- 4. Problemas de compatibilidad con diferentes dispositivos móviles.

Análisis de Impactos

- Retrasos en el desarrollo: Afecta el cronograma de lanzamiento y aumenta costos.
- 2. **Dificultades en digitalización:** Puede llevar a errores en el contenido, afectando la calidad del producto.
- 3. **Baja aceptación:** Reduce el impacto del proyecto y el retorno de la inversión.
- 4. **Problemas de compatibilidad:** Limita la accesibilidad de la aplicación, reduciendo la base de usuarios.

Estrategias de Mitigación

- 1. **Retrasos en el desarrollo:** Implementar un seguimiento continuo del progreso y ajustes rápidos en el plan de trabajo.
- 2. **Dificultades en digitalización:** Trabajar estrechamente con expertos en lengua Shuar y realizar revisiones periódicas.
- 3. **Baja aceptación:** Realizar campañas de sensibilización y participación de la comunidad desde el inicio.
- 4. **Problemas de compatibilidad:** Realizar pruebas exhaustivas en una amplia gama de dispositivos y sistemas operativos.