Plan de Trabajo

Cronograma Detallado por Hitos

1. Investigación y recopilación de datos (Semana 1-2):

- o Reunir y digitalizar el contenido del diccionario.
- Establecer contacto con expertos en la lengua Shuar para validación de datos.

2. Diseño de la aplicación (Semana 3-4):

- o Creación de prototipos de la interfaz de usuario.
- o Revisión y aprobación de los diseños.

3. Desarrollo de la aplicación (Semana 5-8):

- o Programación de la aplicación para Android e iOS.
- o Implementación de funciones adicionales (audio, ejemplos, etc.).

4. Pruebas y ajustes (Semana 9-10):

- Pruebas beta con usuarios seleccionados.
- o Corrección de errores y optimización de la aplicación.

5. Lanzamiento y promoción (Semana 11-12):

- o Publicación en tiendas de aplicaciones.
- Campaña de marketing y difusión en comunidades Shuar y educativas.

Diagrama de Gantt

Fase	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
Investigación y recopilación	X	X										
Diseño de la aplicación			Х	Х								
Desarrollo de la aplicación					Χ	Х	Х	Χ				
Pruebas y ajustes									Χ	Х		
Lanzamiento y promoción											X	Х